GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA

ORGANIZACION Y GESTION DE PROYECTOS Curso 20172018

(Fecha ultima actualizacién: 09/06/2017)
(Fecha de aprobacién en Consejo de Departamento: 09/06,/2017)

MODULO MATERIA CURSO SEMESTRE CREDITOS TIPO
Complementos Organizaciéon y 4° 1° 6 Obligatoria
Obligatorios Gestion de Proyectos

DIRECCION COMPLETA DE CONTACTO PARA
PROFESORES"" TUTORIAS (Direccion postal, teléfono, correo
electroénico, etc.)

E.T.S DE INGENIERIA DE CAMINOS, CANALES

Y PUERTOS
TEORIA (Aula 101) Departamento de Ingenieria de la Construccion y
Proyectos de Ingenieria (4" planta). Campus de
«  F. Javier Alegre Bayo (JAB) Fuentenueva. ¢/ Severo Ochoa s/n. 18071 Granada

JAB: Tfno.: 958 249980, e-mail: flalegre@ugr.es
GMM: Tfno.: 958 249440, e-mail: gmmontes@ugr.es

PRACTICAS Grupos MANANA y TARDE BME: Tfno.: 958 249981, e-mail: .b,qmoreno@u,qr.es
EJG: Ttno.: 958 241351 e-mail: ejadraque@ugr.cs

e  German Martinez Montes (GMM) Responsable

*  Begofia Moreno Escobar (BME) ;
+  Eulalia Jadraque Gago (EJG) HORARIO DE TUTORIAS Y/O ENLACE A LA

PAGINA WEB DONDE PUEDAN CONSULTARSE
LOS HORARIOS DE TUTOR{ASY

http://icpi.ugr.es/

OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRIA

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE OFERTAR

Grado en INGENIER{A CIVIL No aplica

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede)

No existe formalmente ninguno prerrequisito establecido en el actual plan de estudios para su imparticion y docencia, al
margen de los establecidos para el paso de primer a segundo ciclo de la titulacion.

Al tratarse de un compendio de los estudios realizados esta orientada hacia la realizacion y direccion de Proyectos y a la
actividad profesional en general, por lo que se considera necesario conocer la mayoria de los contenidos del titulo,
especialmente los de indole tecnologica.

Pagina1

UNIVERSIDAD INFORMACION SOBRE TITULACIONES DE LA UGR

DE GRANADA grados.ugr.es




De todas ellas, y por su mayor influencia en la configuracion de los documentos de un proyecto de ingenieria, cabe dar
mayor relevancia a las asignaturas del Area de Ingenieria de la Construccion de la Ingenieria Civil:

e Procedimientos de Construccion I

e  Procedimientos de Construccion 11

BREVE DESCRIPCION DE CONTENIDOS (SEGUN MEMORIA DE VERIFICACION DEL GRADO)

Introduccion al Proyecto de Ingenieria. Planificacion. Los estudios previos al Proyecto. El proyecto de construccion. El
contrato. La ejecucion de Obra. La conservacion y explotacion de Infraestructuras. Otros trabajos.

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECIFICAS

Al final del proceso de ensefianza-aprendizaje y en el contexto de los contenidos objeto de estudio en esta asignatura, el
alumnado adquirira las siguientes competencias:

*  CGl.- Capacitacion cientifico-técnica para el ejercicio de la profesion de Ingeniero Técnico de Obras Publicas y
conocimiento de las funciones de asesoria, analisis, disefio, calculo, proyecto, construccién, mantenimiento,
conservacion y explotacion.

e CQG2.- Comprension de los multiples condicionamientos de caracter técnico y legal que se plantean en la
construccion de una obra publica, y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologias acreditadas, con la
finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construccion dentro del respeto por el medio ambiente y la
proteccion de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra publica.

¢ CG3.- Conocimiento, comprension y capacidad para aplicar la legislacion necesaria durante el ejercicio de la
profesion de Ingeniero Técnico de Obras Publicas.

¢ CG4.- Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ambito

e  CGT7.- Capacidad para el mantenimiento, conservacion y explotacion de infraestructuras

¢ CG9.- Conocimiento y capacidad de aplicacion de técnicas de gestion empresarial y legislacion laboral.

e CGl10.- Conocimiento de la historia de la ingenieria civil y capacitacion para analizar y valorar las obras ptblicas
en particular y la construccion en general.

¢ COPI11.- Capacidad para aplicar metodologias de estudios y evaluaciones de impacto ambiental.

e CCC2.- Capacidad de aplicacion de los procedimientos constructivos, la maquinaria de construccion y las técnicas
de planificacion de obras

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSENANZA)

Son objetivos de la asignatura conseguir que el alumnado:
- Adquiera conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con los documentos técnicos correspondientes a
todas las etapas que componen el ciclo de vida del proyecto de ingenieria.
- Maneje herramientas de aprendizaje y formacion necesarias para formalizar los documentos técnicos y valore la
aplicacion de las mismas.

Para ello se definen los objetivos especificos ligados a los métodos docentes empleados: lecciones tedricas y practicas.

Dichos objetivos parciales se concretan en cada uno de los epigrafes correspondientes, y entre ellos se pueden destacar:

— Familiarizar a los alumnos con las estructuras operativas de la planificacion y la gestion de proyectos.

— Explorar las peculiaridades del disefio de proyectos cuando éstos se realizan para (o dentro de) las
Administraciones Publicas y entes privados.

— Proporcionar la formacion necesaria para capacitar al alumno en la organizacion de proyectos

— Dotar al alumno de estrategias para la organizacion y control del ciclo de disefio y evaluacion en proyectos

= Que el alumno aprenda a aplicar algunas estrategias basicas para garantizar la eficacia en la organizacion y gestion
de equipos multidisciplinares.
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— Manejar adecuadamente la bibliografia, legislacion y documentacion general y especialista.
— Manejar la herramienta Internet para la bisqueda de informacion y su captura

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEORIA (3 ECTS)

1. Aspectos generales del Proyecto.
—  Concepto de proyecto. Tipos.
— Agentes y entorno del proyecto de ingenieria.
— Etapas del proyecto de ingenieria
— Lalegislacion y los proyectos.
2. La planificacion y los proyectos.
3. Los estudios de viabilidad.
— Introduccion.
— Contenido de los estudios de viabilidad.
— Analisis de rentabilidad.
— Modelos de decision.
4. El proyecto de construccion.
— Esquema general del proyecto de construccion.
— Memoria.
— Anejos a la memoria
— Planos.
- PPTP.
— Mediciones y presupuestos.
5. El contrato y la ejecucion de los proyectos
— La contratacion del proyecto.
— Direccion y ejecucion del proyecto.
6. La conservacion y explotacion de infraestructuras.
7. Otros proyectos y estudios técnicos.

PRACTICAS (3ECTS)

Se realizaran ocho practicas en las que se llevara una aplicacion real de muchos de los conceptos adquiridos en la parte
teorica de la asignatura. Las tematicas de las mismas seran:

Presentacion de proyectos. Fuentes de informacion para los proyectos.
Estudio de viabilidad. Analisis multicriterio.

Justificacion de precios.

Programacion.

Mediciones y presupuesto.

PPTP.

Clasificacion de contratista y revision de precios.

Documentacion en la licitacion y adjudicacion de proyectos y obras.
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BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA FUNDAMENTAL:
e Martinez, G et al (2007). “Organizacion y Gestion de Proyectos y Obras”. McGraw-Hill Interamericana. Madrid
e Apuntes de los apartados que comprenden el temario tedrico. Tablon de Docencia de la UGR

UNIVERSIDAD INFORMACION SOBRE TITULACIONES DE LA UGR

DE GRANADA grados.ugr.es




BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:

e Perefia, J. (1994) “Direccion y Gestion de Proyectos”. Ed. Diaz De Santos. Madrid.

e De Cos, M. (2003) “Teoria general del proyecto”. 3* Edicion. Editorial Sintesis, Madrid.

e Martinez, G (2002) “Guias metodologicas para la elaboracion de Estudios de Alternativas — Viabilidad. Guia I:
Depuracion de Aguas Residuales Urbanas”. Universidad de Granada. Granada, 2002.

e Meredit, J. & Mantel, S (1995) “Project Management.” Ed. John Wiley and Sons, Inc. New York.

e Morilla, I (2014) “Proyectos. Guia metodoldgica y préctica para la realizacion de proyectos”. Garceta Grupo
Editorial. Madrid.

e UNE 15701-2002. “Criterios generales para la elaboraciéon de Proyectos”. AENOR, Madrid

e Garcia Meseguer, A. (2001): “Fundamentos de calidad en construccién”. Fundacion Cultural del Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla. Sevilla.

e Rubio, J.C.; Rubio, M.C. (2005): “Criterios especificos de gestion de seguridad y salud aplicados al sector de la
construccion. Manual de Coordinacion de Seguridad y Salud en la Construccion”. Edit. Diaz de Santos

¢ Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico y sus posteriores modificaciones.

ENLACES RECOMENDADOS

http://icpi.ugr.es/ Pagina web del Departamento de Ingenieria de la Construccion y Proyectos de Ingenieria.
http://grados.ugr.es/civil/ Pagina web del Grado en Ingenieria Civil de la UGR.

http://etsiccp.ugr.es/ Pagina web de la Escuela Técnica Superior de Ingenieria de Caminos, Canales y Puertos.
https://contrataciondelestado.es/ Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

METODOLOGIA DOCENTE

SESIONES TEORICAS

Durante las sesiones tedricas el profesorado desarrollard los contenidos descritos en el programa tedrico indicando las
referencias bibliograficas complementarias de apoyo. El alumno debera tomar notas al respecto de las principales cuestiones
presentadas en la sesion y complementarlas con la bibliografia proporcionada. Se considera indispensable la consulta de la
bibliografia de apoyo para alcanzar los objetivos marcados en el programa.

Durante el desarrollo de las clases tedricas, los profesores responderan a cuantas preguntas o dudas sean planteadas y
propondra cuestiones a los alumnos con el fin de verificar la comprension de los contenidos, incentivar su interés y
mantener su atencion.

Se considerard muy positivamente la participacion del estudiante en las sesiones teodricas. Al final de cada clase los
profesores dedicaran 5 minutos a sintetizar las principales ideas de la clase con el objeto de que el alumno fije los conceptos
y discrimine en sus notas las cuestiones que debe desarrollar mas en profundidad con otras referencias.

Al comienzo de las sesiones tedricas, el alumnado podra plantear las cuestiones que estime oportunas sobre las actividades
de trabajo auténomo propuestas para los temas anteriores.

PRACTICAS

Consiste en la resolucion, individualmente o en grupos segin los casos, de una serie de practicas de aspectos relacionados
con el proyecto de construccion en sus diferentes fases. Con estos ejercicios el alumnado adquirird capacidades,
conocimientos y aptitudes para la realizacion de diferentes documentos de un proyecto. Se trata por tanto del planteamiento
de casos practicos que exigen la aplicacién de conceptos tedricos que de esta manera seran interiorizados por su uso tal y
como se lleva a cabo en el gjercicio de la profesion.
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El profesor facilitard con caracter previo al inicio de cada practica el guion. Se hara a través de la plataforma PRADO,
http://prado.ugr.es/moodle/

Los alumnos estan obligados a asistir a las clases en los grupos (de mafiana o tarde) que tengan oficialmente asignados,
facilitando asi el correcto desarrollo de las posibles actividades de evaluacion continua, tanto de la parte teérica como de la
parte practica de la asignatura.

EVALUACION (INSTRUMENTOS DE EVALUACION, CRITERIOS DE EVALUACION Y PORCENTAJE SOBRE LA
CALIFICACION FINAL, ETC.)

Las pruebas de la evaluacion continua constaran de:

1.- Bloque Tedrico: (65% nota final). Examen teérico final.
2.- Bloque Priactico: (35% nota final). Entrega de los ejercicios propuestos en las practicas.

Para entregar cada practica y poder evaluar la misma, es requisito haber asistido a la clase o clases practicas

correspondientes. En caso de no asistencia a la sesiones correspondientes, podran entregar la practica y la calificacion
obtenida se ponderara en funcion del siguiente criterio:

Duracién de la Calificaciéon
practica

1 dia 0 dias 25% de la nota
2 dias 1 dia 50% de la nota
0 dias 25% de la nota
3 dias 2 dias 50% de la nota
1 dia 25% de la nota
0 dias 0% de la nota

Para aprobar la totalidad de la asignatura la calificacion ha de ser mayor o igual a CINCO (5,0) en cada bloque. Si se supera
uno de los dos bloques con un CINCO, no es necesario recuperarlo en la convocatoria extraordinaria.

DESCRIPCION DE LAS PRUEBAS QUE FORMARAN PARTE DE LA EVALUACION UNICA FINAL
ESTABLECIDA EN LA “NORMATIVA DE EVALUACION Y DE CALIFICACION DE LOS ESTUDIANTES DE LA
UNIVERSIDAD DE GRANADA”

La EVALUACION UNICA FINAL, a la que el estudiante se puede acoger en los casos indicados en la “NORMATIVA
DE EVALUACION Y DE CALIFICACION DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA” vigente
en el presente curso académico, entendiendo por tal la que se realiza en un solo acto académico, consistira en dos pruebas
donde se evaluaran las competencias adquiridas en la parte tedrica y practica, respectivamente.

— Bloque Tedrico: (65% nota final) La prueba de evaluacion sera un examen teoérico-practico.
— Bloque Practico: (35% nota final) La prueba de evaluacion sera un examen practico.

Para aprobar la totalidad de la asignatura la calificacion ha de ser mayor o igual a CINCO (5,0) en cada bloque.

INFORMACION ADICIONAL
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